



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. ๕๕๒๗ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการข้อการจ้างบึงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน ผชช.

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ จำนวนรวม ๒๖๙,๘๗๘,๖๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๑๕๐,๙๘๒,๒๐๐ บาท

๑. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๙,๐๔๕,๒๐๐ บาท

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงานมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๒ รายการ (รวม ๒๙ หน่วย) งบประมาณ ๖๑๔,๘๐๐ บาท

๑.๑.๑ เครื่องปรับอากาศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘ เครื่อง (สข.) งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาเมื่อเดือน ธ.ค.๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ และลงนามสัญญาเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔ ส่งมอบสินค้าเมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๔ เบิกเงินแล้วเมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ จำนวน ๓๗๓,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ เครื่องปรับอากาศ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๑๑ เครื่อง (สข.) งบประมาณ ๒๓๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาเมื่อเดือน ธ.ค.๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ และลงนามสัญญาเมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔ ส่งมอบสินค้าเมื่อ ๓๐ ธ.ค.๖๔ เบิกเงินแล้วเมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ จำนวน ๒๒๔,๐๒๕ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๒,๗๗๕ บาท

๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ ๒,๙๔๐,๗๐๐ บาท

๑.๒.๑ รถยนต์ประจำต่างประเทศ จำนวน ๑ คัน (ส.๙/กรุงเบอร์ลิน) งบประมาณ ๑,๖๙๙,๓๐๐ บาท ครั้งแรกได้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกและได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ เนื่องจากรอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้ สชช.สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ในต่างประเทศ (หนังสือ สชช.ที่ นร ๐๖๐๑/๕๕๑ ลว. ๗ ก.พ. ๖๕ เรื่องการขอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศในนามของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ) แต่เนื่องจากกระหว่างการรอส่งมอบรถยนต์ทางบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาได้มีการปรับกระบวนการผลิตรถยนต์ของทางบริษัท และได้มีการปรับราคารถยนต์ในรุ่นดังกล่าวเพิ่มขึ้น และไม่สามารถจะจำหน่ายรถยนต์ให้กับทางเจ้าหน้าที่ สชช.ได้ สชช.จึงได้ยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนั้นเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕ และเปลี่ยนเป็นวิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงแทน ตามประกาศ สชช. ลว. ๒๒ ก.ย. ๖๕ ปัจจุบันคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้มีหนังสือเชิญบริษัทรถยนต์ให้มาเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอราคาของทางบริษัท

๑.๒.๒ รถยนต์ประจำต่างประเทศทดแทน จำนวน ๑ คัน ( ส.๙/กรุงโตเกียว ) งบประมาณ ๑,๒๔๑,๔๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก เสนอราคาเมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ ๗ มิ.ย.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๖๖,๐๒๖.๖๙บาท คงเหลืองบประมาณ ๗๕,๓๗๓.๓๑ บาท ปัจจุบันรอส่งมอบสินค้าและเบิกเงิน

๑.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๔ รายการ (รวม ๒๓๘ หน่วย) งบประมาณ ๗,๒๖๓,๔๐๐ บาท

๑.๓.๑ คอมพิวเตอร์ทดแทน ๑๘๐ ชุด (ศทส.) งบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๖ ก.ค.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้า ๒๑ ม.ค.๖๖ เป็นเงินจำนวน ๓,๖๘๗,๗๘๙ บาท คงเหลืองบประมาณ ๒,๒๕๒,๒๑๑ บาท

๑.๓.๒ เครื่องพิมพ์ทดแทน ๕๐ เครื่อง (ศทส.) งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding เสนอราคาเมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้า ๑๑ ม.ค.๖๖ เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๐๑๕ บาท คงเหลืองบประมาณ ๔๙๒,๙๘๕ บาท

๑.๓.๓ สแกนเนอร์ ๗ เครื่อง (ศทส.) งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาเมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ ส่งมอบสินค้าเมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔ เบิกเงินแล้วเมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ จำนวน ๑๙๐,๙๙๕ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๒,๐๐๕ บาท

๑.๓.๔ โครงการเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารสำคัญของทางราชการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ดุสิต (ส.๑๐) งบประมาณ ๑๒๐,๔๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาเมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔ ส่งมอบสินค้าเมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔ เบิกเงินแล้วเมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ จำนวน ๑๑๙,๘๔๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๖๐ บาท

๑.๔ ครุภัณฑ์อื่นๆ งบประมาณ ๘,๒๒๖,๓๐๐ บาท

๑.๔.๑ โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV ราชครู (ส.๑๐) งบประมาณ ๗๖๔,๙๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding เสนอราคาเมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๕ ก.ย.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้า ๒๓ ก.พ.๖๖ เป็นเงินจำนวน ๖๕๙,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๐๕,๙๐๐ บาท

๑.๔.๒ โครงการจัดซื้อระบบเข้าออก (Access Control System) ราชครู (ส.๑๐) งบประมาณ ๙๖๑,๙๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding เสนอราคาเมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๔ ก.ค.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้า ๑ ธ.ค.๖๕ เป็นเงินจำนวน ๘๘๘,๘๘๘ บาท คงเหลืองบประมาณ ๗๓,๐๑๒ บาท

๑.๔.๓ โครงการจัดซื้อตู้เก็บกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ดุสิต (ส.๑๐) งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้าเมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๕ แต่ส่งมอบสินค้าได้เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๕ (ทางบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด เนื่องจากปัญหาได้รับผลกระทบจาก Covid - ๑๙ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ยื่นเรื่องขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อเพิ่มเติมกรณีค่าปรับเป็น ๐ ตามหลักเกณฑ์ นว.กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ ส.ค.๖๔) รวมค่าสินค้าทั้งสิ้น ๔๘๙,๙๕๓ บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๕ คงเหลืองบประมาณ ๔๗ บาท

๑.๔.๔ โครงการจัดซื้อระบบเก็บข้อมูลบุคคลภายนอก ราชครู (ส.๑๐) งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดลงนามสัญญาเมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้า ๑๒ มี.ค.๖๕ แต่ส่งมอบสินค้าได้เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๕ (ทางบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด เนื่องจากปัญหาได้รับผลกระทบจาก Covid - ๑๙ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ยื่นเรื่องขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อเพิ่มเติมกรณีค่าปรับเป็น ๐ ตามหลักเกณฑ์ นว.กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ ส.ค.๖๔) รวมค่าสินค้าทั้งสิ้น ๒๘๙,๙๗๐ บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๕ คงเหลืองบประมาณ ๓๐ บาท

๑.๔.๕ โครงการปรับเปลี่ยนระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital Voice Over IP แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (ศทส.) งบประมาณ ๔,๑๑๙,๕๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding เสนอราคาในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

๑.๔.๖ โครงการจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคเพื่อตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด (ส.๑๐) งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก เสนอราคาเมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๕ กำหนดส่งมอบ ๒๘ ก.ค.๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

๒. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๑๓๑,๙๓๗,๐๐๐ บาท

๒.๑ ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (รวม ๑ หน่วย)

- ก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกอบรมชะอำ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (สข.) งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก เสนอราคาเมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๙ ส.ค.๖๕ เป็นเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๒.๒ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๒๔,๕๒๐,๓๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๖๓ ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ ๑๖ แล้วเมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕ เป็นเงิน ๑๓,๙๐๑,๕๗๒.๒๐ บาท รวมส่งมอบงานแล้ว ๑๖ งวด เบิกเงินแล้วรวมจำนวน ๑๘๐,๓๕๘,๐๑๙.๘๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๗ และ ๑๘

- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น ๖๖๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๑๕๗,๑๘๗,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ตั้งงบประมาณ	๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔	ตั้งงบประมาณ	๖๙,๘๖๙,๗๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๕	ตั้งงบประมาณ	๑๒๔,๕๒๐,๓๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖	ผูกพันงบประมาณ	๒๔๘,๒๘๒,๘๐๐ บาท

๒.๓ ค่าควบคุมงาน

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง งบประมาณ ๖,๖๖๖,๗๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และส่งมอบพื้นที่การก่อสร้าง ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๖๓ ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ ๕-๑๒ แล้วเมื่อ ๓ พ.ย.๖๔ เป็นเงิน ๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๔ บาท รวมส่งมอบงานแล้ว ๑๒ งวด เบิกเงินแล้วรวมจำนวน ๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๖ บาท

- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๒๐๐ บาท แยกเป็น

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๑๐,๗๐๑,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี ๒๕๖๔	ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี ๒๕๖๕	ตั้งงบประมาณ	๖,๖๖๖,๗๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๖	ผูกพันงบประมาณ	๙,๓๘๖,๙๐๐ บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง

งบรายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๑๘,๘๙๖,๔๐๐ บาท

(๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ ๔ แขวงวงวิชัยพลา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (สนง.ศป.ข.) งบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น ๓ กิจกรรม คือ

๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนาและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคง วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาแล้วเมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๔ ลงนามสัญญา ๑ มี.ค.๖๕ เป็นเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกเงินงวดที่ ๑ แล้วเมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตั้งเบิกเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับระบบฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังและติดตาม และจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ ๔ (นำกิจกรรมที่ ๒ และ ๓ เดิมมาควรวรรวมกัน รวมเป็นวงเงิน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ประกอบไปด้วย

๑.๒.๑ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังและติดตาม วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๒ งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ ๔ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังและติดตามระบบเตือนภัย และเพิ่มเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว วงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การดำเนินโครงการฯ ในครั้งแรกกำหนดใช้วิธีเฉพาะเจาะจง แต่เนื่องจากเมื่อจัดทำ Tor แล้วเสร็จทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการมาตลอดตั้งแต่ระยะที่ ๑-๓ แจ้งไม่สามารถรับดำเนินการต่อเนื่องในโครงการระยะที่ ๔ ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรดำเนินการโดยวิธี e-bidding แทน และได้ประกาศร่างประชาพิจารณ์ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่พบข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ จึงได้กลับมาทบทวนและร่างปรับปรุง TOR ใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เสนอราคาครั้งใหม่เมื่อ ๘ ก.ย.๖๕ ปัจจุบันรอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและลงนามสัญญา

(๒) เสริมสร้างประสิทธิภาพงานชาวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
๑ ชุด (ศทส.) งบประมาณ ๑๑,๘๐๗,๘๐๐ บาท แยกเป็น ๓ กิจกรรม คือ

๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบและชุดคำสั่ง AI วงเงิน ๕,๖๒๕,๙๒๑ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding เสนอราคาเมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ เมื่อ ๙ ส.ค.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้า ๗ ธ.ค.๖๕ เป็นเงินจำนวน ๔,๓๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑,๒๔๐,๙๒๑ บาท

๒.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน KCT องค์กรให้สามารถรองรับและใช้งานเทคโนโลยีระบบต่างๆขององค์กรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาได้ วงเงิน ๕,๓๐๗,๘๗๙ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

๒.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดจ้างดำเนินการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรม วงเงิน ๘๗๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก เสนอราคาเมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕ กำหนดลงนามสัญญาวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้าภายในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖ เป็นเงิน ๘๗๔,๐๐๐ บาท

(๓) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
๑ ระบบ (ศทส.) งบประมาณ ๒๒,๐๘๘,๖๐๐ บาท แยกเป็น ๓ กิจกรรม คือ

๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล วงเงิน ๘,๔๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ประกาศร่างประกวดราคาเมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ เสนอราคาเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ กำหนดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้าภายในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๖ เป็นเงิน ๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ พัฒนาระบบและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานความมั่นคง วงเงิน ๘,๖๗๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ ก.ค.๖๕ และกำหนดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายในวันที่ ๔ ส.ค.๖๕ ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๕ กำหนดส่งมอบสินค้าภายในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ เป็นเงิน ๘,๖๖๓,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ วงเงิน ๔,๙๔๐,๖๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ เป็นเงิน ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๖๐๐ บาท กำหนดส่งมอบสินค้าภายในวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ เป็นเงิน ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท

สอ. ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บท. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

- ทกน

- MOM รอน ๕๖๖.บท. กองทุน

อรุณมล อ่วมรัมย์  
(นางดวงกมล ยิ้มละมัย)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

๕๖๖.  
๑ พ.ย.๖๕

รอน ๕๖๖.บท.  
๑ พ.ย.๖๕

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการข้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	แผนงาน		จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	งบประมาณรวมทั้งหมด 269,878,600 บาท แยกเป็น										
	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง										
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ										
	งบลงทุน										
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 150,982,200 บาท										
	1. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 19,045,200 บาท										
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 614,800 บาท		2 รายการ								
	1.1.1 เครื่องปรับอากาศ มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18 เครื่อง งบประมาณ 378,000 บาท			เจาะจง	14-ธ.ค.-64	15-ธ.ค.-64	31-ธ.ค.-64	0.3730	✓		เบิกเงินแล้วเมื่อ 25 ม.ค.65 เป็นเงิน 373,000 บาท
	1.1.2 เครื่องปรับอากาศ ชะอำ จ.เพชรบุรี 11 เครื่อง งบประมาณ 236,800 บาท			เจาะจง	7-ธ.ค.-64	13-ธ.ค.-64	30-ธ.ค.-64	0.2240	✓		เบิกเงินแล้วเมื่อ 31 ม.ค.65 เป็นเงิน 224,025 บาท
	1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 2,940,700 บาท										
	1.2.1 รถยนต์ประจำต่างประเทศ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,699,300 บาท (กรุงเบอร์ลิน)		1 คัน	เจาะจง							เปลี่ยนวิธี / อยู่ระหว่างรอเสนอราคา
	1.2.2 รถยนต์ประจำต่างประเทศทดแทน จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,241,400 บาท (กรุงโตเกียว)		1 คัน	คัดเลือก	6-ก.ค.-65	23-ก.ย.-65		1.1660	✓		ใช้งบประมาณ 1,166,026.69 บาท / รอส่งมอบ
	1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 238 หน่วย) งบประมาณ 7,263,400 บาท		4 รายการ								
	1.3.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน 180 ชุด งบประมาณ 5,950,000 บาท			e - bidding	25-ม.ค.-65	25-ม.ค.-65	21-ม.ค.-66	3.6977	✓		ใช้งบประมาณ 3,697,789 บาท / รอส่งมอบ
	1.3.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน 50 เครื่อง งบประมาณ 990,000 บาท			e - bidding	19-พ.ค.-65	13-ก.ย.-65	11-ม.ค.-66	0.4970	✓		ใช้งบประมาณ 497,015 บาท / รอส่งมอบ
	1.3.3 สแกนเนอร์ 7 เครื่อง งบประมาณ 203,000 บาท			เจาะจง		30-พ.ย.-64	9-ธ.ค.-64	0.1909	✓		เบิกเงินแล้วเมื่อ 20 ธ.ค.64 เป็นเงิน 190,995 บาท
	1.3.4 โครงการเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารสำคัญของทางราชการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ดุสิต (ส.10) งบประมาณ 120,400 บาท			เจาะจง		8-ธ.ค.-64	9-ธ.ค.-64	0.1198	✓		เบิกเงินแล้วเมื่อ 20 ธ.ค.64 เป็นเงิน 119,840 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑี )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการข้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ งบประมาณ 8,226,300 บาท									
		1.4.1 โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV ราชครู งบประมาณ 764,900 บาท		e - bidding	25-ก.ค.-65	26-ก.ย.-65	23-ก.พ.-66	0.6590		/	ใช้งบประมาณ 659,000 บาท / รอส่งมอบ
		1.4.2 โครงการจัดซื้อระบบเข้า-ออก (Access Control System) ราชครู งบประมาณ 961,900 บาท		e - bidding	25-ม.ย.-65	4-ก.ค.-65	1-ธ.ค.-65	0.8888		/	ใช้งบประมาณ 888,888 บาท / รอส่งมอบ
		1.4.3 โครงการจัดซื้อตู้เก็บกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ดุสิต งบประมาณ 490,000 บาท		เจาะจง		11-ม.ค.-65	12-ก.ค.-65	0.4899		/	ใช้งบประมาณ 489,953 บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ 26 ก.ย.65
		1.4.4 โครงการจัดซื้อระบบเก็บข้อมูลบุคคลภายนอก ราชครู งบประมาณ 290,000 บาท		เจาะจง		11-ม.ค.-65	6-ก.ค.-65	0.2899		/	ใช้งบประมาณ 289,970 บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ 14 ก.ย.65
		1.4.5 โครงการปรับเปลี่ยนระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital Voice Over IP ดุสิต กทม. (สทส.) งบประมาณ 4,119,500 บาท		e - bidding		18-ก.ค.-65					รอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
		1.4.6 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคเพื่อตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ ดุสิต กทม G41 1 ชุด งบประมาณ 1,600,000 บาท		คัดเลือก	12-ธ.ค.-64	28-ก.พ.-65	28-ก.ค.-65	1.5880		/	ใช้งบประมาณ 1,588,000 บาท
		2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 131,937,000 บาท									
		2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1 หน่วย								
		- ก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ๒๒๑ เพชรบุรี งบประมาณ 750,000 บาท		คัดเลือก	22-มิ.ย.-65	29-ส.ค.-65		0.7500		/	ใช้งบประมาณ 750,000 บาท/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
		2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ									
		- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 124,520,300 บาท		คัดเลือก							ส่งมอบพื้นที่ 1 มิ.ย. 63
		- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 668,880,000 บาท แยกเป็น									
		ปี 2561-2562 ตั้งงบประมาณ 157,187,200 บาท									
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,020,000 บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 69,869,700 บาท									ตั้งงบปีงบประมาณ 2563 ส่งมอบงานแล้ว 16 งวด เบิกเงินแล้วจำนวน 180,358,019.80 บาท
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 124,520,300 บาท					23-ก.ย.-65	13.9015			เบิกจ่ายงวดที่ 16 แล้วเมื่อ 23 ก.ย.65 เป็นเงิน 13,901,572.20 บาท
		ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 248,282,800 บาท									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑิยา )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

- 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564  
 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565  
 1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565  
 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		2.3 ค่าควบคุมงาน									
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 6,666,700 บาท		คัดเลือก							ส่งมอบพื้นที่ 1 มิ.ย. 63
		- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 26,755,200 บาท แยกเป็น									
		ปี 2561-2562 ตั้งงบประมาณ 10,701,600 บาท									
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท									ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ส่งมอบงานแล้ว 12 งวด เบิกเงินแล้วจำนวน 9,999,999.96 บาท
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 6,666,700 บาท					3-พ.ย.-64	6.6666			เบิกจ่ายงวดที่ 5 - 12 แล้ว เมื่อ 3 พ.ย. 64 เป็นเงิน 6,666,666.64 บาท
		ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 9,386,900 บาท									
		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ									
		โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง									
		งบรายจ่ายอื่น									
		ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 118,896,400 บาท									
		(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 4 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 85,000,000 บาท แยกเป็น 3 กิจกรรม คือ									
		1.1 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนาและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคง วงเงิน 10,000,000 บาท		เจาะจง	11-ธ.ค.-64	1-มี.ค.-65		9.9000		✓	ใช้งบประมาณ 9,900,000 บาท เบิกเงินงวดที่ 1 แล้ว เมื่อ 21 มิ.ย.65 เป็นเงิน 1,485,000 บาท
		1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับระบบฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังและติดตาม และจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 4 (นำกิจกรรมที่ 2 และ 3 เดิมมาควรวบรวมกัน รวมเป็นวงเงิน 75,000,000 บาท) ประกอบไปด้วย		e - bidding	8-ก.ย.-65						รอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
		1.2.1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวัง และติดตาม วงเงิน 30,000,000 บาท									
		1.2.2 งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 4 ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังและติดตามระบบเตือนภัย และเพิ่มเสถียรภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว วงเงิน 45,000,000 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร )

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน


ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ




แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ----- (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		(2) เสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1ชุด งบประมาณ 11,807,800 บาท แยกเป็น 3 กิจกรรม คือ									
		2.1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบและชุดคำสั่ง AI วงเงิน 5,625,921 บาท		e - bidding	26-พ.ค.-65	9-ธ.ค.-65	7-ธ.ค.-65	4.3850		/	ใช้งบประมาณ 4,385,000 บาท / รอส่งมอบ
		2.2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT องค์กรให้สามารถรองรับและใช้งานเทคโนโลยี ระบบต่างๆขององค์กรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาได้ วงเงิน 5,307,879 บาท		e - bidding	1-ก.ค.-65						เสนอราคา 1 ก.ค.65 อยู่ระหว่างการพิจารณา อุทธรณ์
		2.3 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างดำเนินการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรม วงเงิน 874,000 บาท		คัดเลือก	18-พ.ค.-65	18-ก.ค.-65	13-ก.ค.-66	0.8740		/	ใช้งบประมาณ 874,000 บาท / รอส่งมอบ
		(3) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 22,088,600 บาท แยกเป็น 3 กิจกรรม คือ									
		3.1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล วงเงิน 8,470,000 บาท		e - bidding	4-เม.ย.-65	12-ก.ย.-65	11-มี.ค.-66	8.4400		/	ใช้งบประมาณ 8,440,000 บาท / รอส่งมอบ
		3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กลุ่มหน่วยงานความมั่นคง วงเงิน 8,678,000 บาท		e - bidding	5-ก.ค.-65	12-ก.ย.-65	10-พ.ค.-66	8.6630		/	ใช้งบประมาณ 8,663,000 บาท / รอส่งมอบ
		3.3 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ วงเงิน 4,940,600 บาท		เจาะจง		13-มี.ย.-65	10-พ.ย.-65	0.4940		/	ใช้งบประมาณ 4,940,000 บาท


ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑิร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข้าราชการแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2564	ถึง	31 ธันวาคม 2564
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2565	ถึง	31 มีนาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2565	ถึง	30 มิถุนายน 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2565	ถึง	30 กันยายน 2565

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ปัญหา / อุปสรรค จากการทำงานที่ผ่านมา</b>									<b>ข้อเสนอแนะ</b>
		1. แผนงานงบประมาณที่ได้รับมาในแต่ละปี บางโครงการไม่สามารถมาดำเนินการในคราวเดียวได้ หรือ บางโครงการเป็นโครงการใหญ่แต่มีกิจกรรมย่อยภายในโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในภาพรวมได้พร้อมกันทั้งหมด ต้องแยกส่วนดำเนินการ เช่น การจ้างที่ปรึกษา / การพัฒนา/การจัดซื้อ ทำให้ต้องไปแก้ไขในกระบวนการทางงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อน ทำให้เสียเวลาและอาจถูกการตรวจสอบได้มาก									<b>แนวทางการแก้ไข</b> ในการจัดทำแผนงานงบประมาณต่างๆ ควรมีการจัดทำข้อมูลประกอบที่สำคัญให้พร้อมก่อน นำเสนอขออนุมัติ เช่น การจัดทำ TOR / ราคากลาง / แบบรูปของงาน / กิจกรรมต่างๆ / งบประมาณ ในแต่ละโครงการให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสม
		2. คณะกรรมการบางรายยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบในการดำเนินการ									<b>แนวทางการแก้ไข</b> ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สชช.อย่างต่อเนื่อง ในทุกกลุ่มสายงานและทุกระดับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง ทำหนังสือหารือกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณี ซึ่งการตอบกลับอาจมีความล่าช้า
		3. ปัญหาอุปสรรคด้านอุปกรณ์สำนักงานมีอายุการใช้งานนาน									<b>แนวทางการแก้ไข</b> สชช.ควรสนับสนุนด้านงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของเครื่องมือ


ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวิรัชศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข้าราชการแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ปัญหา / อุปสรรค จากการทำงานที่ผ่านมา (ต่อ)										ข้อเสนอแนะ
		4. จนท.พัสดุยังขาดความชำนาญในระบบ e - gp รวมทั้งเอกสารที่ได้รับเพื่อนำเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาในการดำเนินการน้อย										เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในระบบอย่างดี โดยหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพ รวมทั้งควรมีการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานเพื่อปรึกษา หรือ แนวทางปฏิบัติด้านจัดซื้อจัดจ้าง

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ