


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณรวมทั้งหมด 428,166,000 บาท แยกเป็น									
		แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง									
		ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
		งบลงทุน									
		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท									
		1. ค่าครุภัณฑ์									
		1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท	4 รายการ								
		1.1.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 6,064,000 บาท		e-bidding	26-เม.ย.-66				/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล
		1.1.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,110,000 บาท		e-bidding	26-เม.ย.-66				/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล
		1.1.3 สแกนเนอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 270,000 บาท		เจาะจง	26-เม.ย.-66				/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล
		1.1.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,190,000 บาท		e-bidding	26-เม.ย.-66				/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑียร)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

- 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ										
		เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 336,567,700 บาท										
		- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 623,388,900 บาท แยกเป็น			คัดเลือก		16-มี.ค.-63					
		ปี 2562-2563	ตั้งงบประมาณ	92,431,200 บาท								
		ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	69,869,700 บาท								
		ปี 2565	ตั้งงบประมาณ	124,520,300 บาท								
		ปี 2566	ตั้งงบประมาณ	336,567,700 บาท				24-ก.พ.-66	11.9191			ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 19 เมื่อ 24 ก.พ. 66 จำนวน 11,919,195.54 บาท
		2.2 ค่าควบคุมงาน										
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท										
		- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แยกเป็น										
		ปี 2561-2563	ตั้งงบประมาณ	3,333,300 บาท								
		ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	- บาท								
		ปี 2565	ตั้งงบประมาณ	6,666,700 บาท								
		ปี 2566	ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท				3-เม.ย.-66	2.4999			ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 22-24 แล้วเมื่อ 3 เม.ย. 66 เป็นเงิน 2,499,999.99 บาท
		2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)										
		- ปรับปรุงซ่อมแซมรักษาкарณ์ สำนักงานวังปารุสกวิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 257,200 บาท			เจาะจง							ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอรายงานผลการพิจารณา เพื่อให้ ผบ.พิจารณาอนุมัติ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑะเชียร)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ										
		งบรายจ่ายอื่น										
		ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 67,707,100 บาท										
		1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ										
		- พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 8,341,700 บาท		e-bidding	23-มี.ค.-66					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนรายงานผลการพิจารณา เพื่อให้ ผบ.พิจารณาอนุมัติ
		2. โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง										
		2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 10,000,000 บาท		คัดเลือก						/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อของจ้างในระบบ e-GP
		2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 44,494,600 บาท แยกเป็น										
		2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจจับภัย คุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท		e-bidding						/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อ และร่างประกาศซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ในระบบ e-GP
		2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ เบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท		e-bidding						/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อ และร่างประกาศซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ในระบบ e-GP
		2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท		คัดเลือก						/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อของจ้างในระบบ e-GP
		2.2.4 กิจกรรมที่ 4 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 2,508,600 บาท		คัดเลือก						/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
		2.3 พัฒนาขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางด้านการข่าวของสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 4,870,800 บาท	1 ระบบ	e-bidding						/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อ และร่างประกาศซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ในระบบ e-GP

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑะ)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input checked="" type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ			รายการ	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
		ปัญหา / อุปสรรค จากการทำงานที่ผ่านมา									ข้อเสนอแนะ
		1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ สำนักงานราชครุ มีความล่าช้ากว่าแผนงาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 65 ถึง 26 ม.ค. 66 แต่การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ									แนวทวงแก้ไข ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หารือร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันและนำมานำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำหนดไว้ (ดำเนินการตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ.) 0405.2/1459 ลว.24 พ.ย. 65) ซึ่งจากการหารือร่วมกันครั้งล่าสุด ได้ข้อตกลงถึงกำหนดแล้วเสร็จไว้ภายในวันที่ 27 ส.ค. 66
		2. ในหลายโครงการฯ ยังมีความล่าช้าในกระบวนการจัดทำ TOR และราคากลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ จึงมีความคลาดเคลื่อนและต้องนำร่างฯ กลับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามแนวทางที่ พ.ร.บ.และระเบียบกำหนด									แนวทวงแก้ไข ทางส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ ได้ประสานกับทางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สชช. ในทุกกลุ่มสายงานและทุกระดับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ สำนัก/กอง แล้วเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 66

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ