



บันทึกข้อความ

งานบริหารส่วนกลาง
 เลขรับที่ 10473
 วันที่ 26 ส.ค. 2568
 เวลา 1029 น.

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ โทร. ๗๑๖๓

ที่ ๒๕๙๐ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ป.ม. พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผชช.

๑. ตามที่ ศทส. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการใช้งบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน) โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง วงเงินงบประมาณ ๔๓,๑๒๕,๐๐๐.- บาท และ ศปท. ต้องรายงานผลการดำเนินงานเข้าระบบรายงานผลของ สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๓๐ ส.ค.๖๘ นั้น

๒. สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเกณฑ์การรายงานผล ดังนี้

๒.๑ ต้องเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินการว่าส่วนใดอยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมจัดทำผลการดำเนินการในรูปแบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่บนเว็บไซต์ (๓๐ คะแนน)

๒.๒ รายงานผลต้องมีการนำเสนอต่อที่ประชุมระดับบริหาร (หรือที่ประชุมที่มีผู้บริหารเข้าร่วม) และเผยแพร่ผลการดำเนินการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๑๐ คะแนน)

๓. ศทส. ได้จัดทำผลการดำเนินการและอินโฟกราฟิก ตามข้อ ๒.๑ และเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๘ ได้นำเสนอผลการดำเนินการในที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของ สชช. ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง เข้าร่วมประชุม โดยมี รอง ผชช.บห. เป็นประธาน เพื่อรับทราบตามข้อ ๒.๒ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

๑. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ สชช.

๒. เผยแพร่อินโฟกราฟิกและผลการดำเนินการบนเว็บไซต์ สชช.

๓. ให้ ศปท. นำผลการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ

อนุมัติ
 พรุ่งนี้
 พร.ท.
 ๒๙ ส.ค.๖๘

(นายอริพงษ์ สุวรรณรัตน์)
 ผอ.ศทส.


ผอ.ศทส.
 29/8/68

รอง ผชช.บห.
 ๒๗ ส.ค.๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่


ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ	๑.๑) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- เชิญบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ - กำหนดรายละเอียดขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา - กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้คุณลักษณะฯ และเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภาครัฐ	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอย่างน้อย ๗ ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จากหลายส่วนงานที่มีความรู้ความสามารถแต่ละสาขา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศทส. จำนวน ๗ ราย ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วย ๑) ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ จำนวน ๓ ราย ๒) ส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ ราย ๓) ส่วนระบบสารสนเทศการข่าวกรอง จำนวน ๑ ราย ๔) ส่วนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน ๑ ราย	 https://oasis.nia.go.th/index.php/s/13n8nrJTFCyFzb



1. ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 4. วันที่ : ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
 5. ผู้จัดทำ : นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 6. ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. โทรศัพท์ : ๐๒-๒๕๖๒๕๖๖
 9. โทรสาร : ๐๒-๒๕๖๒๕๖๗
 10. อีเมล : suwittaya@nia.go.th
 11. ที่อยู่ : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ


ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					<p>- กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ อย่างชัดเจนในเอกสาร ประกวดราคา โดยให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วย ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>- กำหนดเกณฑ์การ พิจารณาการให้คะแนนมี รายละเอียดที่ชัดเจน มี ความโปร่งใส</p> <p>- กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้คุณลักษณะฯ และ ราคากลางของหน่วยงาน ภาครัฐ เช่น ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใช้กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ครุภัณฑ์ใช้สำนัก งบประมาณ</p>	<p>- <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ได้มีการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนด ราคากลางฯ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้การกำหนดราคา กลางได้อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางที่สำนักร งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด</p> <p>- <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ประธานคณะ กรรมการฯ ได้กำกับให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการใช้ เกณฑ์ ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ เกณฑ์ราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาจาก ท้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาจาก ผู้ประกอบการจำนวน ๓ ราย</p>	 <p>การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ</p> <p>เอกสารแนบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนฯ</p> <p>ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>แนวทางการตรวจประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเตรียมความพร้อมของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. การดำเนินการประกวดราคา 3. การดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอ 4. การดำเนินการเจรจาต่อรองราคา 5. การดำเนินการลงนามสัญญา 6. การดำเนินการติดตามและประเมินผล <p>แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนฯ</p> <p>ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p>





ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ลดความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						<p>- สรุปผลการดำเนินการ</p> <p>สำนักข่าวกรองแห่งชาติสามารถควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ไม่ปรากฏกรณีการเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางอ้างอิง ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสืบ ราคาตามขั้นตอน ทำให้กระบวนการมีความ รัดกุม โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้ ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาแข่งขันอย่างเสรี และเท่าเทียมกัน</p>	




ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ลดความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
		<p>๑.๒) คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</p> <p>- กำหนดมาตรการเพื่อรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตาม No Gift Policy</p> <p>- กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>- ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตาม บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</p>	 <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</p>





ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					<p>- ให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงนามรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตาม No Gift Policy</p> <p>- กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้ราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครุภัณฑ์ใช้สำนักงานงบประมาณ ก่อนสืบราคาจากท้องตลาด</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงนามรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตาม No Gift Policy</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์ราคากลาง (๓) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการจำนวน ๓ ราย และคิดราคากลางจากการนำใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ ๓ ราย มาหาค่าเฉลี่ยจึงได้ราคากลางที่แท้จริง และไม่สูงกว่าความเป็นจริง</p>	 <p>ลงนามรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้</p>  <p>คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๖</p>  <p>คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๖</p>  <p>คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๖</p> <p>เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p>


ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						<p>- สรุปผลการดำเนินการ จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ราคากลางไม่สูงเกินความเป็นจริง มีความเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	
		<p>๑.๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งทราบ</p>	ต่ำ	<p>- กำหนดแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos & Don'ts)</p>	<p>- ศปท. ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos & Don'ts) พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกนโยบายและมาตรการป้องกันการทับซ้อนของราชการให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติผ่านทางระบบ intranet ภายในหน่วยงาน</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Dos & Don'ts ผ่านระบบ intranet ภายในหน่วยงาน และผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และคู่มือการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมผ่านระบบ Intranet หน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนไม่ให้บุคลากรดำเนินการใดๆ</p> <p>- นอกจากนี้ ผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักรู้เพิ่มเติมในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงให้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้เพิ่มเติม โดย นายศรชัย ชูวิเชียร รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เมื่อ ๖ ส.ค.๖๘ เกี่ยวกับก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์</p>	 <p>เผยแพร่ Dos & Don'ts ผ่านระบบ intranet ของหน่วยงาน</p>  <p>สรุปสิ่งที่ควรปฏิบัติ DOS</p>  <p>สรุปสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง DON'TS</p> <p>เผยแพร่ Dos & Don'ts ผ่านระบบ intranet ของหน่วยงาน</p>


ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ลดความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						<p>ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- สรุปผลการดำเนินการ จากการเผยแพร่ Dos & Don'ts ปลุกจิตสำนึกนโยบายและมาตรการป้องกันการทับซ้อนของผลประโยชน์ของทางราชการ ทำให้ জনท.ตื่นรู้รู้เท่าทันผลประโยชน์ทับซ้อน ยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตื่นตัวต่อการกระทำผิด ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการทุจริต</p>	   <p>ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy</p>  <p>นายศรชัย ศรีเขียว บรรยายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI)</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง


ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						<p>- สรุปผลการดำเนินการ</p> <p>หน่วยงานได้ดำเนินมาตรการและวิธีการกำหนดคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไม่พบการเบี่ยงเบนขั้นตอนหรือการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการทั้งหมดสอดคล้องกับระเบียบที่กำหนด และช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	


ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ลดความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>ได้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างกรรมการและผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งไม่ปรากฏรายชื่อคณะกรรมการ -สรุปผลการดำเนินการ จากการทำเช็คคลิสต์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาของผู้ประกอบทุกราย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐาน อย่างรัดกุม ทำให้ทราบว่าผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	 <p>คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมโดยดูจากรายชื่อผู้ถือหุ้น</p>
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	๔.๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับของขั้วหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาให้กับ	ปานกลาง	- ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ กับผู้ประกอบการ	- มอบสำนัก ๑๐ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมบุคคลดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ กับผู้ประกอบการ	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงยังไม่ได้พิจารณาผลให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ -


ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
		ผู้ประกอบการ เช่น ขยาย ระยะเวลาการ ตรวจรับ เปลี่ยนแปลง สินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์					

ชื่อ - สกุล  (ผู้รายงาน)
 (นายเนต ปาลาศ)
 ตำแหน่ง นักการข่าวชำนาญการ
 วัน ๒๕ เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๘

ชื่อ - สกุล  (ผู้ตรวจสอบรายงาน)
 (นายอิพงศ์ สุวรรณรัตน์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 วัน ๒๕ เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๘

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิก


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรธุรกิจ
 โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียม

1 การกำหนดจุดเสี่ยงและมาตรการรับมือที่ทางหน่วยงานพิจารณาเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม

1.1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียม

ระดับความเสียหาย

มาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงบริหารเชิงยุทธศาสตร์

- ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผน
- สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีแผนสำรอง และดำเนินการตามแผนสำรองที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 ภัยพิบัติทางเทคโนโลยี

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางเทคโนโลยีที่มีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียม

ระดับความเสียหาย

มาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงบริหารเชิงยุทธศาสตร์

- สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีแผนสำรอง และดำเนินการตามแผนสำรองที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผน
- สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีแผนสำรอง และดำเนินการตามแผนสำรองที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่มีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียม

ระดับความเสียหาย

มาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงบริหารเชิงยุทธศาสตร์

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผน

2 การกำหนดวิธีการรับมือภัยคุกคาม

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียม

ระดับความเสียหาย

มาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงบริหารเชิงยุทธศาสตร์

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผน

3 การพิจารณาผลกระทบเชิงธุรกิจ

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางเทคโนโลยีที่มีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียม

ระดับความเสียหาย

มาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงบริหารเชิงยุทธศาสตร์

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผน

4 การพิจารณาผลกระทบเชิงสังคม

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่มีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานภูมิศาสตร์ผ่านดาวเทียม

ระดับความเสียหาย

มาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงบริหารเชิงยุทธศาสตร์

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ

1.1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยงต่ำ



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- เชิญบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ
- กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา
- กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้คุณลักษณะฯ และเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภาครัฐ



ผลการดำเนินงานตามแผน

- ✓ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอย่างน้อย 7 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จากหลายส่วนงานที่มีความรู้ความสามารถแต่ละสาขา เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
- ✓ กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
- ✓ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
- ✓ กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้คุณลักษณะฯ และราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครุภัณฑ์ใช้สำนักงานประมาณ

1.2 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

ระดับความเสี่ยงปานกลาง



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- กำหนดมาตรการเพื่อรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตาม No Gift Policy
- กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภาครัฐ



ผลการดำเนินงานตามแผน

- ✓ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตาม บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ
- ✓ ให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการลงนามรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตาม No Gift Policy
- ✓ กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้ราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครุภัณฑ์ใช้สำนักงานประมาณ ก่อนสืบราคาจากท้องตลาด

1.3 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งทราบ



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos & Don'ts)

ระดับความเสี่ยงต่ำ



ผลการดำเนินงานตามแผน

- ✓ ศปท.ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos & Don'ts) พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกนโยบายและมาตรการป้องกันการทับซ้อนของผลประโยชน์ของทางราชการให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติผ่านทางระบบ intranet ภายในหน่วยงาน

2 การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับความเสี่ยงปานกลาง



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ



ผลการดำเนินงานตามแผน

- ✓ จนท.พัสดุ ส่งเสริมและให้ความรู้กับขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ✓ จนท.พัสดุ ตรวจสอบความความถูกต้องของขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด

3 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยงต่ำ



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- จัดทำเช็คลิสต์รายการเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่น
- ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการ



ผลการดำเนินงาน

- ✓ จนท.พัสดุ จัดทำเช็คลิสต์รายการเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่น เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบเอกสาร
- ✓ สำนัก 10 ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการ

4 การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาให้กับผู้ประกอบการ เช่น ขยายระยะเวลาการตรวจรับ เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ กับผู้ประกอบการ

ระดับความเสี่ยงปานกลาง




ผลการดำเนินงานตามแผน

- ✓ สำนัก 10 ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ กับผู้ประกอบการ

หมายเหตุ



ดำเนินการแล้วเสร็จ





ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดทำโดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของ สชช.

เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๘ นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑิธร รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของ สชช. ซึ่งมีผู้บริหาร ระดับสูง ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง เข้าร่วมประชุม โดย ผอ.ศปท. ได้เสนอผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการใช้งบประมาณ โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง วงเงินงบประมาณ ๔๓,๑๒๕,๐๐๐.- บาท ให้ที่ประชุมรับทราบ





การประชุม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ของ สชช.

ครั้งที่ 8/2568

วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2568 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม A 602 สำนักงานราชครู

หน้า 1

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของ สชช. (ป.ย.ป. ของ สชช.) ครั้งที่ 8/2568

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ❖ เรื่องที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของ สชช. ครั้งที่ 7/2568 เมื่อ 24 ก.ค.68 และการดำเนินการตามข้อสั่งการ พชช.
- ❖ เรื่องที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ❖ เรื่องที่ 1 ติดตามผลการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำคัญ/โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ ของ สชช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 (พอ.สำนัก/กอง รายงานผล)
 - 1.1 การติดตามความคืบหน้าโครงการพบผูกพันกันวันเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 - 1.2 การติดตามรายการโครงการสำคัญ/โครงการแผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 - 1.3 การติดตามรายการโครงการสำคัญ/โครงการแผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- ❖ เรื่องที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอื่น ๆ (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และบงลพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568)
- ❖ เรื่องที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ NEW GFMS Thai

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ❖ เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน้า 2