



# บันทึกข้อความ

เลขรับที่ 6448  
วันที่ 18 ก.ค. 2566  
เวลา 16:39 น.

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. 5527

ที่ 871 / 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3)

เรียน ผชช.

ในปีงบประมาณ 2566 สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติจำนวนรวม 428,166,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท

#### 1. ค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท

1.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 6,064,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา

1.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 1,110,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา

1.3 สแกนเนอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 270,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา

1.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 1,190,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา

#### 2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 351,824,900 บาท

##### 2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 623,388,900 บาท

แยกเป็น

ปี 2562-2563	ตั้งงบประมาณ	92,431,200 บาท
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	69,869,700 บาท
ปี 2565	ตั้งงบประมาณ	124,520,300 บาท
ปี 2566	ตั้งงบประมาณ	336,567,700 บาท

- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 623,388,900 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก  
 และส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 19 เมื่อ 24 ก.พ.66 เป็นเงิน 11,919,195.54 บาท  
 ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 19 งวด เบิกเงินแล้วจำนวน 220,940,636.41 บาท

2.2 ค่าควบคุมงาน

- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

แยกเป็น

ปี 2561-2563	ตั้งงบประมาณ	3,333,300 บาท
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565	ตั้งงบประมาณ	6,666,700 บาท
ปี 2566	ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่  
 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 25,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และ  
 ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 25-26 แล้วเมื่อ 2 พ.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท  
 ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 26 งวด เบิกเงินแล้วรวมจำนวน 21,666,666.58 บาท

2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- ปรับปรุงป้อมยามรักษาการณ์ สำนักงานวังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต  
 กรุงเทพมหานคร (ส.10) งบประมาณ 257,200 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
 เมื่อ 3 พ.ค.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 7 มิ.ย.66 กำหนดแล้วเสร็จ 10 ส.ค.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

งบรายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์

1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงาน  
 ข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  
 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 8,341,700 บาท ดำเนินการโดยวิธี  
 e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-7 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 10 เม.ย.66  
 เปิดซองวันที่ 11 เม.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 11 เม.ย.66  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 15 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างสัญญาซื้อขายและส่งให้กลุ่มนิติการตรวจสอบ

2. โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง

2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต  
 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (กอง 2) งบประมาณ 10,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้รับอนุมัติ TOR และ  
 ราคากลาง วงเงิน 10,472,640 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการกระบวนการจัดจ้าง โดยทำ  
 หนังสือเชิญบริษัทมาเสนอราคา และกำหนดยื่นเสนอราคาประมาณวันที่ 17 - 18 ก.ค.66

2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงาน  
ด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ  
44,494,600 บาท แยกเป็น

2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจจับ  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ได้รับอนุมัติ TOR และ  
ราคากลาง วงเงิน 37,395,260 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ ผบ.อนุมัติแก้ไข TOR  
ตามการพิจารณาของผู้ประกอบการ

2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข่าวกรองภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 3,002,610 บาท  
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงานขอจ้าง

2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้รับอนุมัติ TOR และ  
ราคากลาง วงเงิน 1,700,765 บาท เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ  
มาเสนอราคา

2.2.4 กิจกรรมที่ 4 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานการรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 2,508,600 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้รับอนุมัติ TOR และ  
ราคากลาง วงเงิน 2,507,560 บาท เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 ส่งหนังสือเชิญเสนอราคาจำนวน 8 รายเมื่อ 1 มิ.ย.66  
และยื่นเสนอราคาเมื่อ 15 มิ.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 ซึ่ง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือเป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 2,507,550 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงาน  
พิจารณาผลการคัดเลือกและสั่งจ้าง


2.3 พัฒนาขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางด้านการข่าวของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 4,870,800 บาท ดำเนินการโดยวิธี  
e - bidding ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 4,869,250 บาท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ประกาศประกวด  
ราคาเมื่อ 24 - 31 พ.ค.66 และยื่นข้อเสนอเมื่อ 1 มิ.ย.66 เปิดซองวันที่ 6 - 7 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


สอ. ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3)  
เรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บพ. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติ  
ตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3) ตามที่แนบมาพร้อมนี้


- ททท  
- มอช ๑๐๖ ๑๗๖.๒๖.๑๖๖๖

ดร.ดวงกมล ชุมคามณ  
(นางดวงกมล ยิ้มละมัย)  
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

  
๑๗๖.  
๑๗ ก.ค. ๖๖

ลงนามแล้ว  
  
๑๗๖ ผชช.บพ.  
๒๐ ก.ค. ๖๖

  
๑๗๖ ผชช.บพ.  
๑๗ ก.ค. ๖๖

  
๑๗๖.  
๑๗ ก.ค. ๖๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ปีที่ งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งบประมาณรวมทั้งหมด 428,166,000 บาท แยกเป็น											
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง											
ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท										
	1. ค่าครุภัณฑ์										
	1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท										
	1.1.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 6,064,000 บาท	4 รายการ	e-bidding	26-เม.ย.-66				/		เปิดของวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา	
	1.1.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,110,000 บาท		e-bidding	26-เม.ย.-66				/		เปิดของวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา	
	1.1.3 สแกนเนอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 270,000 บาท		เจาะจง	26-เม.ย.-66				/		เปิดของวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา	
	1.1.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,190,000 บาท		e-bidding	26-เม.ย.-66				/		เปิดของวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติรับราคาและแจ้งลงนามสัญญา	


ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวิรัชศักดิ์ ทิพย์มณีเตียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565	ถึง	31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566	ถึง	31 มีนาคม 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566	ถึง	30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566	ถึง	30 กันยายน 2566

แบบที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									
		2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ									
		เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 336,567,700 บาท									
		- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 623,388,900 บาท แยกเป็น		คัดเลือก	17-พ.ค.-62	16-มี.ค.-63					ส่งมอบพื้นที่ 1 มิ.ย. 63
		ปี 2562-2563 ตั้งงบประมาณ 92,431,200 บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 69,869,700 บาท									
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 124,520,300 บาท									
		ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 336,567,700 บาท					24-ก.พ.-66	11,9191			ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 19 เมื่อ 24 ก.พ. 66 จำนวน 11,919,195.54 บาท
		ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ส่งมอบงานแล้ว 19 งวด เบิกเงินแล้วจำนวน 220,940,636.41 บาท									
		<b>2.2 ค่าควบคุมงาน</b>									
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท									
		- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แยกเป็น		คัดเลือก	15-พ.ค.-62	19-มี.ค.-63					ส่งมอบพื้นที่ 1 มิ.ย. 63
		ปี 2561-2563 ตั้งงบประมาณ 3,333,300 บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท									
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 6,666,700 บาท									
		ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 15,000,000 บาท					2-พ.ค.-66	1,6666			ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 25-26 แล้วเมื่อ 2 พ.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท
		ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ส่งมอบงานแล้ว 26 งวด เบิกเงินแล้วจำนวน 21,666,666.58 บาท									
		<b>2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b> ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)									
		- ปรับปรุงป้อมยามรักษาการณ์ สำนักงานวังปารุสกันวัน แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 257,200 บาท		เจาะจง	3-พ.ค.-66	7-มิ.ย.-66	10-ส.ค.-66				ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ


ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณีเชียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)  
 หน่วยงาน สำนักข้าราชการแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

บที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ										
	งบรายจ่ายอื่น											
		ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 67,707,100 บาท										
		1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 8,341,700 บาท		e-bidding	23-มี.ค.-66					/		ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-7 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 10 เม.ย.66 เปิดซอง วันที่ 11 เม.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาผลประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 11 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 15 มี.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจ้างสัญญาซื้อขายและส่งให้กลุ่มนิติการตรวจสอบ
		2. โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง										
		2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 10,000,000 บาท		คัดเลือก	17-ก.ค.-66					/		ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 10,472,640 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการกระบวนการจัดจ้าง โดยทำหนังสือเชิญบริษัทมาเสนอราคา และกำหนดยื่นเสนอราคาประมาณวันที่ 17 - 18 ก.ค.66
		2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 44,494,600 บาท แยกเป็น										
		2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท		e-bidding						/		ได้รับอนุมัติ TOR และ ราคากลาง วงเงิน 37,395,260 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ ผบ.อนุมัติแก้ไข TOR ตามการพิจารณาของผู้ประกอบการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข้าราชการแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)  
 หน่วยงาน สำนักข้าราชการแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

- 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565  
 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566  
 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566  
 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

บ.ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท		e-bidding					/		อนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 3,002,610 บาท เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงานขอจ้าง
		2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท		คัดเลือก					/		อนุมัติ TOR และ ราคากลาง วงเงิน 1,700,765 บาท เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา
		2.2.4 กิจกรรมที่ 4 จ้างที่ปรึกษากระดัดมาตรฐานการปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 2,508,600 บาท		คัดเลือก	1-มิ.ย.-66				/		อนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 2,507,560 บาท เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 ส่งหนังสือเชิญเสนอราคาจำนวน 8 รายเมื่อ 1 มิ.ย.66 และยื่นเสนอราคาเมื่อ 15 มิ.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 ซึ่ง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 2,507,550 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงานพิจารณาผลการคัดเลือกและสั่งจ้าง
		2.3 พัฒนาขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางด้านการข่าวของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 4,870,800 บาท	1 ระบบ	e-bidding	24-พ.ค.-66				/		อนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 4,869,250 บาท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ประกาศประกวดราคาเมื่อ 24 - 31 พ.ค.66 และยื่นข้อเสนอเมื่อ 1 มิ.ย.66 เปิดซองวันที่ 6 - 7 มิ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 (นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565	ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566	ถึง 31 มีนาคม 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566	ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566	ถึง 30 กันยายน 2566

บ.ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ สำนักงานราชครู มีความล่าช้ากว่าแผนงาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 65 ถึง 26 ม.ค. 66 แต่การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ									แนวทางแก้ไข ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หารือร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันและนำมานำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำหนดไว้ (ดำเนินการตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ.) 0405.2/1459 ลว.24 พ.ย. 65) ซึ่งจากการหารือร่วมกันครั้งล่าสุด ได้ข้อตกลงถึงกำหนดแล้วเสร็จไว้ภายในวันที่ 27 ส.ค. 66
		2. ในหลายโครงการฯ ยังมีความล่าช้าในกระบวนการจัดทำ TOR และราคากลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ จึงมีความคลาดเคลื่อนและต้องนำร่างฯ กลับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามแนวทางที่ พ.ร.บ.และระเบียบกำหนด									แนวทางแก้ไข ทางส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ ได้ประสานกับทางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สชช. ในทุกกลุ่มสายงานและทุกระดับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ สำนัก/กอง แล้วเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 66

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ