



# บันทึกข้อความ

ส่วนบริหารการเงิน	4623
รับที่	3300
วันที่	28 ก.ย. 2566
เวลา	14.57

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. 5527

ที่ 1354 / 2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 เลขรับที่ 8909

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4) วันที่ 28 ก.ย. 2566  
เวลา 17.45

เรียน ผชช.

ในปีงบประมาณ 2566 สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติจำนวนรวม 428,166,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง**

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**งบลงทุน**

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท

**1. ค่าครุภัณฑ์**

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท

1.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 6,064,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 13 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 11 ต.ค.66 เป็นเงิน 4,435,789 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,628,211 บาท

1.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 1,110,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 13 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 11 ต.ค.66 เป็นเงิน 567,100 บาท คงเหลืองบประมาณ 542,900 บาท

1.3 สแกนเนอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 270,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 27 ก.ค.66 แล้วเสร็จเมื่อ 25 ส.ค.66 เป็นเงิน 112,350 บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ 4 ก.ย.66 คงเหลืองบประมาณ 157,650 บาท

1.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 1,190,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 26 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 27 ก.ค.66 แล้วเสร็จเมื่อ 25 ส.ค.66 เป็นเงิน 930,900 บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ 4 ก.ย.66 คงเหลืองบประมาณ 259,100 บาท

**2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 351,824,900 บาท**

**2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 623,388,900 บาท

แยกเป็น

ปี 2562-2563	ตั้งงบประมาณ	92,431,200 บาท
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	69,869,700 บาท
ปี 2565	ตั้งงบประมาณ	124,520,300 บาท
ปี 2566	ตั้งงบประมาณ	336,567,700 บาท

- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 623,388,900 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก  
และส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 19 เมื่อ 24 ก.พ.66 เป็นเงิน 11,919,195.54 บาท  
ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 26 งวด รวมเบิกเงินแล้วทั้งสิ้นจำนวน 220,940,636.41 บาท และอยู่ระหว่าง  
รอเบิกจ่ายงวดที่ 20 - 21 ภายในเดือน ก.ย.66 อีกจำนวน 31,598,998.38 บาท

2.2 ค่าควบคุมงาน

- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

แยกเป็น

ปี 2561-2563	ตั้งงบประมาณ	3,333,300 บาท
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565	ตั้งงบประมาณ	6,666,700 บาท
ปี 2566	ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 25,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และ  
ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 25-26 แล้วเมื่อ 2 พ.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท  
งวดที่ 27-28 แล้วเมื่อ 28 ส.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท และงวดที่ 29 เมื่อ 11 ก.ย.66 เป็นเงิน  
833,333.43 บาท เบิกเงินแล้วรวมจำนวน 24,166,666.67 บาท ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 31 งวด และอยู่ระหว่างรอ  
เบิกจ่ายงวดที่ 30 - 31 ภายในเดือน ก.ย.66 อีกจำนวน 1,944,443.90 บาท

2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- ปรับปรุงป้อมยามรักษาการณ์ สำนักงานวังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร (ส.10) งบประมาณ 257,200 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
เมื่อ 3 พ.ค.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 7 มิ.ย.66 แล้วเสร็จเมื่อ 9 ส.ค.66 เบิกเงินแล้วเมื่อ 25 ส.ค.66 จำนวน 257,000 บาท  
คงเหลืองบประมาณ 200 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

งบรายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์

1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงาน  
ข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 8,341,700 บาท ดำเนินการโดยวิธี  
e - bidding โดยได้ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-7 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 10 เม.ย.66  
เปิดซองวันที่ 11 เม.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 11 เม.ย.66  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 15 มิ.ย.66 ซึ่ง บริษัท พัฒน์ยศ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
วงเงิน 8,190,000 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 27 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.66 คงเหลืองบประมาณ 151,700 บาท

## 2. โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานช่างรองและต่อต้านช่างรอง

2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการช่างรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (กอง 2) งบประมาณ 10,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 10,472,640 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติการจัดจ้าง โดยทำหนังสือเชิญบริษัทมาเสนอราคา และกำหนดยื่นเสนอราคาประมาณวันที่ 17 - 18 ก.ค.66 ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสนใจเสนอราคาเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการจัดจ้างจึงมีมติยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ (เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในระเบียบ ก.ค.) และทางหน่วยงานผู้เสนอโครงการมีมติยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติใหม่ได้ทันในงบประมาณนี้

2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 44,494,600 บาท แยกเป็น

2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 37,395,260 บาท เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 ประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 16-29 ส.ค.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 30 ส.ค.66 ด่วนให้ลดเอกสารวันที่ 31 ส.ค.66 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 12-13, 18 ก.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาผล

2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนช่างรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 3,002,610 บาท เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 ประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.66 - 9 ส.ค.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 10 ส.ค.66 ด่วนให้ลดเอกสารวันที่ 11 ส.ค.66 ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสนใจเสนอราคาเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการจัดจ้างจึงมีมติยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ (เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในระเบียบ ก.ค.) และประกาศประกวดราคาใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 27 ก.ย.66

2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 1,700,765 บาท เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 66 จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 18 ก.ค.66 เปิดซองวันที่ 19 ก.ค.66 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเมื่อ 19 ก.ค.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 22 ส.ค.66 ซึ่งบริษัท โซซีเคียว จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 1,634,425 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 20 ก.ย.66 กำหนดแล้วเสร็จเมื่อ 18 มี.ค.67 คงเหลืองบประมาณ 65,575 บาท

2.2.4 กิจกรรมที่ 4 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 2,508,600 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 2,507,560 บาท เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 ส่งหนังสือเชิญเสนอราคาจำนวน 8 รายเมื่อ 1 มิ.ย.66 และยื่นเสนอราคาเมื่อ 15 มิ.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 ซึ่ง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 2,507,550 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 30 ส.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จเมื่อ 27 มี.ค.67 คงเหลืองบประมาณ 1,050 บาท


2.3 พัฒนาขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่างของสำนักช่างรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 4,870,800 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 4,869,250 บาท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ประกาศประกวดราคาเมื่อ 24 - 31 พ.ค.66 และยื่นข้อเสนอเมื่อ 1 มิ.ย.66 เปิดซองวันที่ 6 - 7 มิ.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 ก.ค.66 ซึ่ง บริษัท ไบนารีลายน์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 4,860,000 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 25 ส.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 23 ส.ค.67 คงเหลืองบประมาณ 10,800 บาท ปัจจุบันเบิกเงินงวดที่ 1 แล้วเมื่อ 24 ก.ย.66 จำนวน 243,000 บาท


สอ. ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4) เรียบร้อยแล้ว



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บพ. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4) ตามที่แนบมาพร้อมนี้


ดวงกมล ขมลงง  
(นางดวงกมล ยิ้มละมัย)  
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ


- ททพ
- รอง ผชช.บพ. คอเคม

  
คอร.  
๒๕ ก.ย. ๖๖

ลงนามแล้ว  
  
รอง ผชช.บพ.  
๒๕ ก.ย. ๖๖

เรียน ผอ.สอ.  
เพื่อผู้มาลงนาม  
  
หนส.การเงิน 1  
  
ผด ส่วนบริหารการเงิน  
๒๕ ก.ย. ๖๖

  
รอง ผชช.บพ.  
๒๕ ก.ย. ๖๖

  
รท.ทพ.พร.  
๒๕ ก.ย. ๖๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณรวมทั้งหมด 428,166,000 บาท แยกเป็น									
		แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง									
		ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
		งบลงทุน									
		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท									
		1. ค่าครุภัณฑ์									
		1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท	4 รายการ								
		1.1.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 6,064,000 บาท		e-bidding	26/4/66	13/7/66	11/10/66	4.4357		/	เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 13 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 11 ต.ค.66 เป็นเงิน 4,435,789 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,628,211 บาท
		1.1.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,110,000 บาท		e-bidding	26/4/66	13/7/66	11/10/66	0.5671		/	เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 13 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 11 ต.ค.66 เป็นเงิน 567,100 บาท คงเหลืองบประมาณ 542,900 บาท
		1.13 สแกนเนอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 270,000 บาท		เจาะจง	26/4/66	27/7/66	25/8/66	0.1123		/	เปิดซองวันที่ 27 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 มิ.ย.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 27 ก.ค.66 แล้วเสร็จเมื่อ 25 ส.ค.66 เป็นเงิน 112,350 บาท เบิกเงินแล้วเมื่อ 4 ก.ย.66 คงเหลืองบประมาณ 157,650 บาท

ลายมือชื่อ.....  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แยกเป็น		คัดเลือก	15/5/62	19/3/63					ส่งมอบพื้นที่ 1 มิ.ย. 63
		ปี 2561-2563 ตั้งงบประมาณ 3,333,300 บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท									
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 6,666,700 บาท									
		ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 15,000,000 บาท									
		ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ส่งมอบงานแล้ว 29 งวด เบิกเงินแล้วจำนวน 24,166,666.67 บาท									
		ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 15,000,000 บาท					2/5/1966 18/8/1966 11/9/1966	1.6666 1.6666 .8333			เบิกจ่ายงวดที่ 25-26 แล้วเมื่อ 2 พ.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท งวดที่ 27-28 เมื่อ 18 ส.ค.66 เป็นเงิน 1,666,666.66 บาท และงวดที่ 29 เมื่อ 11 ก.ย.66 เป็นเงิน 833,333.43 บาท เบิกเงินแล้ว รวมจำนวน 24,166,666.67 บาท ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 31 งวด และอยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย งวดที่ 30 - 31 ภายในเดือน ก.ย.66 อีกจำนวน 1,944,443.90 บาท
		2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)									
		- ปรับปรุงป้อมยามรักษาการณ์ สำนักงานวังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 257,200 บาท		เจาะจง	3/5/66	7/6/66	9/8/66	0.257			ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 3 พ.ค.66 ลงนามสัญญาเมื่อ 7 มิ.ย.66 แล้วเสร็จเมื่อ 9 ส.ค.66 เบิกเงินแล้วเมื่อ 25 ส.ค.66 จำนวน 257,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 200 บาท
		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ									
		งบรายจ่ายอื่น									
		ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 67,707,100 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑิธร )  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน %	ไม่เป็นไป ตามแผน %	หมายเหตุ
				จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ									
		งบรายจ่ายอื่น									
		ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 67,707,100 บาท									
		1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 8,341,700 บาท		e-bidding	23/3/66	27/7/66	26/12/66	8.1900			ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-7 เม.ย.66 และยื่นข้อเสนอวันที่ 10 เม.ย.66 เปิดซองวันที่ 11 เม.ย.66 คณะกรรมการพิจารณาผลา ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 11 เม.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 15 มิ.ย.66 ชิง บริษัท พัฒนีย์ส อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 8,190,000 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 27 ก.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.66 คงเหลืองบประมาณ 151,700 บาท
		2. โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง 2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 10,000,000 บาท		คัดเลือก	17/7/66						ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 10,472,640 บาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 เชิญบริษัท มาเสนอราคา และกำหนดยื่นเสนอราคาประมาณ วันที่ 17 - 18 ก.ค.66 ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ สนใจเสนอราคาเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการจัดจ้างจึงมีมติยกเลิกการจัดจ้างใน ครั้งนี้ (เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในระเบียบ ก.ค.) และทางหน่วยงานผู้เสนอโครงการมีมติยกเลิก โครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถ ดำเนินกระบวนการใหม่ได้ทันในปีงบประมาณนี้

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 (นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ




แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

- 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565  
 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566  
 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566  
 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงาน ด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 44,494,600 บาท แยกเป็น									
		2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจจับภัย คุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท		e-bidding	16/8/66				/		ได้รับอนุมัติ TOR และ ราคาากลาง วงเงิน 37,395,260 บาท เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 ประกาศ ประกวดราคาระหว่างวันที่ 16-29 ส.ค.66 และยื่น ข้อเสนอวันที่ 30 ส.ค.66 คำนวณโหลดเอกสารวันที่ 31 ส.ค.66 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประชุม เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 12-13, 18 ก.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาผล
		2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข่าวกรองภัยคุกคามทางไซ เบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท		e-bidding	27/9/66				/		ได้รับอนุมัติ TOR และราคาากลาง วงเงิน 3,002, 610 บาท เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 ประกาศประกวด ราคาระหว่างวันที่ 27 ก.ค.66 - 9 ส.ค.66 และยื่น ข้อเสนอวันที่ 10 ส.ค.66 คำนวณโหลดเอกสารวันที่ 11 ส.ค.66 ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสนใจเสนอ ราคาเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการจัดจ้างจึง มีมติยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ (เป็นไปตาม แนวทางที่กำหนดในระเบียบ ก.ค.) และประกาศ ประกวดราคาใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 27 ก.ย.66


ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (ว่าที่ ร.ต.ภิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 (นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

- 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565  
 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566  
 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566  
 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท		คัดเลือก	12/4/66	20/9/66	18/3/67	1.6344		/	ได้รับอนุมัติ TOR และ ราคากลาง วงเงิน 1,700,765 บาท เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 66 จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 18 ก.ค.66 เปิดซองวันที่ 19 ก.ค.66 คณะกรรมการพิจารณาผลมาประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเมื่อ 19 ก.ค.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 22 ส.ค.66 ซึ่งบริษัท โซซีเคียว จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 1,634,425 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 20 ก.ย. 66 กำหนดแล้วเสร็จเมื่อ 18 มี.ค.67 คงเหลือ งบประมาณ 65,575 บาท
		2.3 พัฒนาขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางด้านการข่าวของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 4,870,800 บาท	1 ระบบ	e-bidding	24/5/66	25/8/66	23/8/67	4.8600		/	ได้รับอนุมัติ TOR และราคากลาง วงเงิน 4,869,250 บาท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ประกาศประกวดราคาเมื่อ 24 - 31 พ.ค.66 และยื่นข้อเสนอเมื่อ 1 มิ.ย.66 เปิดซองวันที่ 6 - 7 มิ.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ 19 ก.ค.66 ซึ่งบริษัท โบนาเรียลายน เป็นผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 4,860,000 บาท ลงนามสัญญาเมื่อ 25 ส.ค.66 กำหนดแล้วเสร็จ 23 ส.ค.67 คงเหลืองบประมาณ 10,800 บาท ปัจจุบันเบิกเงินงวดที่ 1 แล้วเมื่อ 24 ก.ย.66 จำนวน 243,000 บาท

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4)  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input checked="" type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ สำนักงานราชครู มีความล่าช้ากว่าแผนงาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 65 ถึง 26 ม.ค. 66 แต่การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ										แนวทางการแก้ไข ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หารือร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันและนำมานำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำหนดไว้ (ดำเนินการตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ.) 0405.2/1459 ลว.24 พ.ย. 65) ซึ่งจากการหารือร่วมกันครั้งล่าสุด ได้ข้อตกลงถึงกำหนดแล้วเสร็จไว้ภายในวันที่ 26 ต.ค. 66
		2. ในหลายโครงการฯ ยังมีความล่าช้าในกระบวนการจัดทำ TOR และราคากลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ จึงมีความคลาดเคลื่อนและต้องนำร่างฯ กลับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามแนวทางที่ พ.ร.บ.และระเบียบกำหนด										แนวทางการแก้ไข ทางส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ ได้ประสานกับทางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สชช. ในทุกกลุ่มสายงานและทุกระดับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ ละ สำนัก/กอง แล้วเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 66 และจะมีการจัดอบรมในประเด็นอื่นๆอีกอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 ( ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ )  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 ( นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑี )  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ