

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำนักงานกฤษฎีกา

ลำดับ	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี)	งบประมาณ สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการข่าว จชต.และการต่อต้านการก่อการร้ายและ รปภ.												
1.1		รถกระบะ 4 ประตู ไม่เกิน 2,500 ซีซี.	1 คัน	พิเศษ		27 พ.ย.57	3 ต.ค.57	0.787		✓		
1.2		รถยนต์เก๋งไม่เกิน 1,600 ซีซี.	2 คัน	สอบราคา	14 ม.ค.58	10 ก.พ.58	16 ก.พ.58	1.564			✓	สอบราคา 2 ครั้ง เนื่องจากผู้ เสนอราคาส่งเอกสารไม่ถูกต้อง
1.3		เครื่องพิมพ์ดีดแสดงตน - เครื่องพิมพ์ดีด ชนิดสี - พิมพ์สำหรับบัตร หรือริบบอน ชนิด 4 สี - บัตรหรือการต่อพลาสติก ชนิดส่งสัญญาณ คลื่นแม่เหล็ก - บัตรหรือการต่อพลาสติกแบบใช้ลำ พร้อมเทปการ สองหน้า	1 ชุด	สอบราคา	24 ต.ค.57	29 ม.ค.58	19 ก.พ.58	0.353		✓		
1.4		กล้องดู ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่คนบ ำ	1 ชุด	พิเศษ		19 ม.ค.58	21 ม.ค.58	0.164		✓		
1.5		ชุดเครื่องตัดรับวิทยุ ย่านความถี่ HF	1 เครื่อง	พิเศษ		26 ม.ค.58	22 ก.ย.58	4.600			✓	เป็นเครื่องมือทางเทคนิคและ เป็นการนำเข้าจาก ตปท.
1.6		เครื่องบันทึกวิทยุแบบบันทึกภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว	2 กล้อง	สอบราคา	23 ต.ค.57	28 ม.ค.58	25 ก.พ.58	0.106		✓		
1.7		smart camera	10 ตัว	สอบราคา	23 ต.ค.57	28 ม.ค.58	25 ก.พ.58	0.153		✓		
1.8		smart phone 16 GB	10 ตัว	สอบราคา	23 ต.ค.57	28 ม.ค.58	25 ก.พ.58	0.190		✓		
1.9		วิทยุสื่อสารแบบ Digital	20 เครื่อง	สอบราคา	8 ม.ค.58	2 ก.พ.58	14 พ.ค.58	0.576			✓	ปรับเปลี่ยนจากวิธีพิเศษมาเป็นวิธี สอบราคาจึงต้องใช้ใบลงนามฯ
1.10		Repeater สำหรับวิทยุสื่อสาร (Digital)	1 เครื่อง	สอบราคา	8 ม.ค.58	2 ก.พ.58	14 พ.ค.58	0.599			✓	
1.11		Base สำหรับวิทยุสื่อสาร (Digital)	6 เครื่อง	สอบราคา	8 ม.ค.58	2 ก.พ.58	14 พ.ค.58	0.420			✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

ลำดับ งาน/ โครงการ	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย				เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			ปริมาณ (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.12		เครื่องตัดสัญญาณ Wifi ความถี่ 2.4	1 เครื่อง	พิเศษ		29 ก.ค.58	22 ก.ย.58	0.100		✓			
1.13		อากาศยานไร้คนขับ (UAV)	2 ลำ	พิเศษ		29 ก.ค.58	28 ส.ค.58	0.214		✓			
1.14		ชุดตรวจจับสนิวโทรสปีดเคลื่อนที่	1 ชุด	พิเศษ		29 ก.ค.58	26 ส.ค.58	0.835		✓			
2	<b>ครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน ICT, Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิค</b>												
2.1		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	121 เครื่อง	e-Auction	19 มี.ค.58	27 เม.ย.58	16 ก.ค.58	2.602		✓		รอการตรวจรับ	
2.2		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก	10 เครื่อง	e-Auction	19 มี.ค.58	27 เม.ย.58	26 มี.ย.58	0.250		✓			
2.3		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	50 เครื่อง	e-Auction	19 มี.ค.58	27 เม.ย.58	26 มี.ย.58 21 ก.ค.58	1.250		✓			
2.4		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	23 เครื่อง	e-Auction	19 มี.ค.58	27 เม.ย.58		0.518		✓		รอการตรวจรับ	
2.5		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำแบบ Network	20 เครื่อง	e-Auction	19 มี.ค.58	27 เม.ย.58	16 ก.ค.58	0.380		✓			
2.6		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network	20 เครื่อง	e-Auction	19 มี.ค.58	27 เม.ย.58		0.346		✓		รอการตรวจรับ	
2.7		สแกนเนอร์	10 เครื่อง	e-Auction	19 มี.ค.58	27 เม.ย.58		0.280		✓			
2.8		ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส	800 ชุด	พิเศษ		14 ก.ค.58	21 ก.ค.58	0.611		✓	✓	สอบถาม ไม่ได้ผล	
2.9		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure/Chassis)	1 เครื่อง	พิเศษ		29 ก.ค.58	18 ก.ย.58	0.800		✓		e-bidding ไม่ได้ผล	
2.10		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server)	5 เครื่อง	พิเศษ		29 ก.ค.58	18 ก.ย.58	1.060		✓		e-bidding ไม่ได้ผล	
2.11		อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Distribute Switch ขนาด 12 ช่องสัญญาณ Module และสายไฟเบอร์ออปติก	4 ตัว	พิเศษ		29 ก.ค.58	18 ก.ย.58	1.470		✓		e-bidding ไม่ได้ผล	


แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี


ลำดับ	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ตีพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
					ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.12		อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Core Switch ขนาด 24 ช่อง สัญญาณ Module และสายไฟเบอร์ออปติก	1 ตัว	พิเศษ		29 ก.ค.58	18 ก.ย.58	1.360		✓		e-bidding ไม่ได้ผล	
2.13		อุปกรณ์ป้องกันเครื่องช่วย IPS/IDS	1 เครื่อง	พิเศษ		29 ก.ค.58	18 ก.ย.58	1.500		✓		e-bidding ไม่ได้ผล	
2.14		โปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ เสม็อน (Backup Software) (License)	1 ระบบ	พิเศษ		29 ก.ค.58	18 ก.ย.58	0.250		✓		e-bidding ไม่ได้ผล	
2.15		อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	2 ระบบ	พิเศษ		29 ก.ค.58	18 ก.ย.58	1.400		✓		e-bidding ไม่ได้ผล	
<b>อาคารและสิ่งก่อสร้าง</b>													
1		อาคารหอจดหมายเหตุเพื่อการวิจัยด้านการข่าวพร้อม ครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน 12,500,000.- บาท	1 แห่ง	ทั่วไป							✓		ได้รับแบบแปลนเมื่อ 6 ก.พ.58 วงเงิน 23,117,000.- บาท เงิน 10,617,000.- บาท ต้องปรับ แบบใหม่ได้รับเมื่อ 23 ก.ค.58 วงเงิน 14,494,000.- บาท และไม่สามารถกำหนดพื้นที่ได้ทัน ภายใต้น ส.ค.58 โครงการต้อง ทั่วไปและตั้งงบประมาณปี 2560
2		อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ทาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบ เป็นเงิน 9,770,000.- บาท	1 แห่ง	พิเศษ		28 ส.ค.58					✓		ได้รับแบบแปลนเมื่อ พ.ค.58 e-bidding ไม่ได้ผล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก สำนักงานกฤษฎีกา

ลำดับ	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าตัวทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน							การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	(11)	(12)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3	อาคารสำนักงาน สชช.ส่วนหน้า จ.นราธิวาส พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นเงิน 29,900,000.- บาท		1 แห่ง	พิเศษ		15 ก.ย.57		3,872			✓	วิธีพิเศษ/ก.ย.57 งบผูกพัน งบปี 2557 4,500,000.- บาท งบปี 2558 9,100,000.- บาท งบปี 2559 16,400,000.- บาท		
4	ค่าปรับปรุงอาคาร สชช.ภายในวังปารุสก์ 2 หลัง พร้อม ครุภัณฑ์ประกอบ (อาคารสโมสร, ส.10) วงเงิน 34,000,000.- บาท		2 หลัง	กินเงิน							✓	งบปี 2558 6,800,000.- บาท งบปี 2559 27,200,000.- บาท		

ลายมือ  ผู้จัดทำ  
(นางกมลธรรม แก้วบุญทอง)  
ตำแหน่ง นักบริหารชำนาญการ

ลายมือ  ผู้รับผิดชอบ  
(นายผดุงศักดิ์ อนุชิตยกุล)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง  
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ