



501.

กรมบริหารการเงิน

น.พ. 285

น.พ. 24 มี.ค. 2566

18,09

งานบริหารส่วนกลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. 5527ที่ ๑๖ / 2566 วันที่ ๒๔ มกราคม 2566 เลขที่ 839เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการข้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) 12 มี.ค. 2566เวลา 13.30 น.

เรียน ผชช.

ในปีงบประมาณ 2566 สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติจำนวนรวม 428,166,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท

1.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 6,064,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

1.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 1,110,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

1.3 สแกนเนอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 270,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

1.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ 1,190,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 351,824,900 บาท

2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 623,388,900 บาท

แยกเป็น

ปี 2562-2563 ตั้งงบประมาณ 92,431,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 69,869,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 124,520,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 336,567,700 บาท

- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 336,567,700 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกและส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 18 งวด เบิกเงินแล้วจำนวน 206,041,641.99 บาท ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 17-18 เมื่อ 14 ธ.ค. 65 เป็นเงิน 20,546,897.75 บาท

2.2 ค่าควบคุมงาน

- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

แยกเป็น

ปี 2561-2563	ตั้งงบประมาณ	3,333,300 บาท
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565	ตั้งงบประมาณ	6,666,700 บาท
ปี 2566	ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 25,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ปัจจุบันส่งมอบงานแล้วรวม 21 งาน เบิกเงินแล้วรวมจำนวน 17,499,999.93 บาท ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 13-21 แล้วเมื่อ 29 พ.ย. 65 เป็นเงิน 7,499,999.97 บาท

2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- ปรับปรุงป้อมยามรักษาการณ์ สำนักงานวังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ส.10) งบประมาณ 257,200 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

งบรายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ 67,707,100 บาท

1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 8,341,700 บาท ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง

2. โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง

2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (กอง 2) งบประมาณ 10,000,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการโดยวิธี e - bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง

2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 44,494,600 บาท แยกเป็น

2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง

2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง

2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง

2.2.4 กิจกรรมที่ 4 จัดที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 2,508,600 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง


2.3 พัฒนาขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางด้านการข่าวของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศทส.) งบประมาณ 4,870,800 บาท ดำเนินการโดยวิธี ดำเนินการ
โดยวิธี e - bidding ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง

สอ. ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1)
เรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บท. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) ตามที่แนบมาพร้อมนี้


ดวงกมล ชมสวัสดิ์
(นางดวงกมล ยิ้มละมัย)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ


- ททท
- สอ.บ ๑๐๑ ผจก.นท.คณานาม


ผจก.
๒๗ ม.ค. ๖๖

กชณามแก้ว



รอง ผจก. นท.
๒๗ ม.ค. ๖๖


รอง ผชช. บท.
๒๖ ม.ค. ๖๖


รท.ทพ.พร.
๒๖ ม.ค. ๖๖

เรียน ผอ.สอ.

เพื่อคุณาลงนาม


หนส.การเงิน 1


ผอ.ส่วนบริหารการเงิน

๒๖ ม.ค. ๖๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

<input checked="" type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณรวมทั้งหมด 428,166,000 บาท แยกเป็น									
		แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง									
		ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
		งบลงทุน									
		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 360,458,900 บาท									
		1. ค่าครุภัณฑ์									
		1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) งบประมาณ 8,634,000 บาท	4 รายการ								
		1.1.1 คอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 6,064,000 บาท		e-bidding					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง
		1.1.2 เครื่องพิมพ์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,110,000 บาท		e-bidding					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง
		1.1.3 สแกนเนอร์ทดแทน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 270,000 บาท		เจาะจง					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง
		1.1.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,190,000 บาท		e-bidding					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑียร)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input checked="" type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี ประกวดราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 336,567,700 บาท									
		- งบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 623,388,900 บาท แยกเป็น			คัดเลือก	16-มี.ค.-63					
		ปี 2562-2563 ตั้งงบประมาณ 92,431,200 บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 69,869,700 บาท									
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 124,520,300 บาท									
		ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 336,567,700 บาท					14-ธ.ค.-65	20,5468			ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 17-18 เมื่อ 14 ธ.ค. 65 เป็นเงิน 20,546,897.75 บาท
		2.2 ค่าควบคุมงาน									
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท									
		- งบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แยกเป็น									
		ปี 2561-2563 ตั้งงบประมาณ 3,333,300 บาท									
		ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท									
		ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 6,666,700 บาท									
		ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 15,000,000 บาท					29-พ.ย.-65	7,4999			ล่าสุดเบิกจ่ายงวดที่ 13-21 แล้วเมื่อ 29 พ.ย. 65 เป็นเงิน 7,499,999.97 บาท
		2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)									
		- ปรับปรุงป้อมยามรักษาการณ์ สำนักงานวังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 257,200 บาท			เจาะจง						ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคาากลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวิรัชศักดิ์ ทิพย์มณฑิยา)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ									
		งบรายจ่ายอื่น									
		ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 67,707,100 บาท									
		1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ									
		- พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 8,341,700 บาท		e-bidding					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง
		2. โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง									
		2.1 ระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 10,000,000 บาท		e-bidding					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง
		2.2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 44,494,600 บาท แยกเป็น									
		2.2.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เฝ้าระวังและตรวจจับภัย คุกคามทางไซเบอร์ งบประมาณ 37,286,000 บาท							/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง
		2.2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข่าวกรองภัยคุกคามทางไซ เบอร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท							/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง
		2.2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายบุคลากรปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 1,700,000 บาท							/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง
		2.2.4 กิจกรรมที่ 4 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 2,508,600 บาท							/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR และ ราคากลาง
		2.3 พัฒนาขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางด้านการข่าวของสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณ 4,870,800 บาท	1 ระบบ	e-bidding					/		ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวิรัชศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

<input checked="" type="checkbox"/>	1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
<input type="checkbox"/>	1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		ปัญหา / อุปสรรค จากการทำงานที่ผ่านมา									ข้อเสนอนะ
		1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ สำนักงานราชครุ มีความล่าช้ากว่าแผนงาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 65 ถึง 26 ม.ค. 66 แต่การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ									แนวทางแก้ไข ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หารือร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันและนำมานำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำหนดไว้ (ดำเนินการตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ.) 0405.2/1459 ลว.24 พ.ย. 65)
		2. ในหลายโครงการฯ ยังมีความล่าช้าในกระบวนการจัดทำ TOR และราคากลาง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ จึงมีความคลาดเคลื่อนและต้องนำร่างฯ กลับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามแนวทางที่ พ.ร.บ.และระเบียบกำหนด									แนวทางแก้ไข ทางส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนาจการ ได้ประสานกับทางกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สขช. ในทุกกลุ่มสายงานและทุกระดับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 66

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ